

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO
SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE DADOS ABERTOS
EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Rio de Janeiro, RJ

Janeiro de 2023

A primeira versão do PDA do Cefet/RJ foi elaborada no primeiro semestre de 2018 pela Comissão para planejamento e implantação do PDA do Cefet/RJ, instituída pela Portaria nº 52, de 08/01/2018. O plano foi aprovado pelo Conselho Diretor por meio da Resolução nº 46, de 14/09/2018. O PDA 2022-2023 do Cefet/RJ foi elaborado no segundo semestre de 2021 pela Comissão Permanente de Dados Abertos (CPDA) do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow que foi instituída pela Portaria nº 735/2021, de 17/08/2021 e atualizada pela Portaria Cefet/RJ nº 286/2022, de 31/03/2022. A CPDA é presidida pela Diretoria de Gestão Estratégica e composta por membros representantes da Direção-Geral (DIREG), das Diretorias de Administração e Planejamento (DIRAP), de Ensino (DIREN), de Extensão (DIREX), de Pesquisa e Pós-Graduação (DIPPG), do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP), do Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF), da Assessoria de Comunicação (ASCOM) e da Ouvidoria Geral e Transparência. Os atuais membros da CPDA do Cefet/RJ são:

- Célia Machado Guimarães e Souza (DIGES) – Presidente
- Gisele Moraes Marinho (DIGES) – Vice-presidente
- Michele Roberta Rosa e Silva (DIREG) - Titular
- Vitor Luiz Nascimento Adão (DIREG) - Suplente
- Christian Nolte (DIREN) - Titular
- Rafael Castaneda Ribeiro (DIREN) - Suplente
- Beatriz Martins Teixeira (DIPPG) - Titular
- Bráulio Tito dos Santos (DIPPG) - Suplente
- Renata da Silva Moura (DIREX) - Titular
- Alana Coffone Cabral (DIREX) - Suplente
- Elisa Addor Taves (DIRAP) - Titular
- Sérgio Kazuyoshi Sarawaturu (DIRAP) - Suplente
- Enoch Cezar Pimentel Lins da Silva (DTINF) - Titular
- Elizabeth da Conceição Castelo Bernardo da Silva (DTINF) - Suplente
- Lizandra Vieira Sophia (DGP) - Titular
- Danielle Gomes Dias (DGP) - Suplente
- Isabela Eugenio Almeida (ASCOM) - Titular
- Mariana Thereza Pereira Sant'Anna (ASCOM) - Suplente
- Marta Ângela de Almeida Sousa Cruz (Ouvidoria) - Titular
- Norberto Matos (Ouvidoria) – Suplente

Além disso, o PDA foi devidamente revisado e aprovado pelo Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação do Cefet/RJ em 05/04/2022 e homologado pelo Conselho Diretor do Cefet/RJ em reunião realizada em 29/04/2022. Para se estabelecer priorização dos conjuntos de dados disponibilizados, foram considerados os critérios estabelecidos pela Resolução nº 3/2017 do CGINDA e a disponibilidades de dados já gerenciados pelos sistemas do Cefet/RJ.

O plano tem como objetivo promover a abertura de dados no Cefet/RJ, garantindo os princípios da publicidade, da transparência e da eficiência da administração pública e com o compromisso de divulgação permanente de dados e informações de interesse público produzidos nas diversas ações realizadas pela instituição, bem como a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados de forma a dar maior suporte à tomada de decisões pelos gestores públicos e incentivar a participação e o controle social. Ele possui vigência de 2 (dois) anos, com possibilidade de revisões a qualquer momento para atualização ou inserção de novos dados, e

será divulgado à sociedade por meio de sua publicação no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) e no sítio eletrônico do Cefet/RJ (dados.cefet-rj.br).

O Plano de ação apresenta as atividades, bem como os prazos previstos para implementação e sustentação do Portal de Dados Abertos do Cefet/RJ. Segue, abaixo, o cronograma de elaboração e de sustentação do PDA:

ITEM	AÇÃO GERAL	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO
ELABORAÇÃO DO PDA					
1	Composição da CPDA com ampla representatividade	Publicação de Portaria de constituição da comissão responsável pela elaboração do plano de dados abertos	DIREG	Agosto/ 2021	CONCLUÍDO
2	Realização de reunião de apresentação	Realização de reunião da CPDA para instrução sobre as necessidades para a elaboração do PDA	CPDA	Setembro/ 2021	CONCLUÍDO
3	Inventário dos sistemas	Levantamento dos sistemas de dados do Cefet/RJ	CPDA	Outubro/ 2021	CONCLUÍDO
4	Definição dos dados candidatos à abertura	Definição dos dados candidatos à abertura	CPDA	Outubro/ 2021	CONCLUÍDO
5	Consulta pública	Submeter à consulta pública os conjuntos de dados candidatos à abertura	DIGES	Dezembro/ 2021	CONCLUÍDO
6	Definição dos dados que serão abertos	Priorizar os conjuntos de dados para abertura	CPDA	Março/ 2022	CONCLUÍDO
7	Cronograma de abertura	Definir o cronograma de abertura dos dados	CDPA	Março/ 2022	CONCLUÍDO
8	Consolidação da minuta do PDA	Elaborar conteúdo escrito do PDA com os resultados das etapas anteriores	CDPA	Março/ 2022	CONCLUÍDO
9	Aprovação PDA	Aprovação do conteúdo final do Plano de Dados Abertos	CGTIC	Abril/ 2022	CONCLUÍDO
10	Publicação PDA	Publicação e divulgação do PDA no site do Cefet/RJ	ASCOM/ DIGES	Abril/Maio/2022 2	CONCLUÍDO
PUBLICAÇÃO DOS DADOS					
11	Definição da arquitetura para publicação dos dados abertos	Definição da arquitetura tecnológica para consolidação e divulgação de dados em formatos abertos, conforme padrões INDA e INDE	DTINF	Maio/ 2022	CONCLUÍDO
12	Página de dados abertos	Elaborar layout da página de dados abertos do Cefet/RJ	DTINF	Julho/ 2022	CONCLUÍDO
13	Desenvolvimento de soluções	Desenvolver soluções para consolidação e divulgação dos dados abertos	DTINF	Agosto/ 2022	CONCLUÍDO
14	Publicar os conjuntos de dados abertos	Publicar os conjuntos de dados abertos conforme priorização definida no PDA	Conforme anexo II		CONCLUÍDO
15	Catalogar os conjuntos de dados	Definição e execução dos procedimentos para catalogar os conjuntos de dados abertos divulgados no Portal Brasileiro de Dados Abertos	DTINF	Outubro/ 2022	CONCLUÍDO

Para 2023 estão previstas as seguintes ações:

ITEM	AÇÃO GERAL	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Primeiro relatório anual	Elaboração de relatório anual de acompanhamento do PDA vigente	CPDA	Janeiro/ 2023
2	Publicação do relatório anual	Publicação do relatório anual da CPDA no site do Cefet/RJ	DIGES	Fevereiro/ 2023
3	Novo PDA	Elaboração do novo PDA	CPDA	Dezembro/ 2023

Na tabela abaixo, apresentamos o cronograma de abertura e especificação dos dados selecionados para 2022. Nela estão contidos, o prazo de abertura, a frequência de atualização, a área responsável e a situação atual:

EIXO	BASE DE DADOS	CONJUNTO DE DADOS	PRAZO DE ABERTURA	FREQUÊNCIA ATUALIZAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Pós-Graduação	Acadêmico	Relação de cursos de pós-graduação	Agosto/2022	Anual	DIPPG	CONCLUÍDO
Ensino	Acadêmico	Relação de cursos de Graduação	Agosto/2022	Anual	DIREN	CONCLUÍDO
Ensino	Acadêmico	Relação de cursos Técnicos	Agosto/2022	Anual	DIREN	CONCLUÍDO
Ensino	Acadêmico	Nº de alunos concluintes – Graduação	Setembro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Ensino	Acadêmico	Nº de alunos concluintes – Técnico	Setembro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Pós-Graduação	Acadêmico	Nº de alunos concluintes por curso	Setembro/2022	Anual	DIPPG	CONCLUÍDO
Ensino	Acadêmico	Nº de ingressantes - Graduação	Outubro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Ensino	Acadêmico	Nº de ingressantes - Técnico	Outubro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Ensino	Acadêmico	Número de alunos ativos - Graduação	Outubro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Ensino	Acadêmico	Número de alunos ativos - Graduação	Outubro/2022	Semestral	DIREN	EM ANDAMENTO
Pós-Graduação	Acadêmico	Número de alunos ativos por curso	Outubro/2022	Anual	DIPPG	CONCLUÍDO
Extensão	Extensão	Quantitativo de bolsas de extensão PBEXT e PBEXT-DH	Novembro/2022	Anual	DIREX/DEAC	CONCLUÍDO
Extensão	Extensão	Quantitativo de projetos e programas de extensão	Novembro/2022	Anual	DIREX/DEAC	CONCLUÍDO
Gestão de Pessoas	Pessoal	Quadro de cargos vagos	Novembro/2022	Semestral	DIREG	CONCLUÍDO

Extensão	Assistência Estudantil	Quantitativo de auxílios ofertados atendendo ao PAE, PAEM e PAED	Novembro/2022	Anual	DIREX/DEAC/CAE	CONCLUÍDO
Biblioteca	Biblioteca	Acervo digital	Dezembro/2022	Anual	DIREG	EM ANDAMENTO
Extensão	Extensão	Quantitativo de atividades de extensão	Dezembro/2022	Anual	DIREX/DEAC	CONCLUÍDO
Administração	Administração e Orçamento	Relação de contratos terceirizados	Dezembro/2022	Semestral	DIRAP	EM ANDAMENTO
Biblioteca	Biblioteca	Quantitativo do acervo por biblioteca	Dezembro/2022	Anual	DIREG	EM ANDAMENTO
Biblioteca	Biblioteca	Acervo impresso	Dezembro/2022	Anual	DIREG	EM ANDAMENTO

Para 2023 está prevista a disponibilização dos conjuntos de dados selecionados acima, de acordo com a frequência de atualização, incluindo os seguintes conjuntos de dados da tabela abaixo:

EIXO	BASE DE DADOS	CONJUNTO DE DADOS	PRAZO DE ABERTURA	FREQUÊNCIA ATUALIZAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL
Gestão de Pessoas	Pessoal	Relação de docentes por departamento	Janeiro/2023	Anual	DGP
Gestão de Pessoas	Pessoal	Relação de servidores técnicos administrativos	Janeiro/2023	Anual	DGP
Gestão de Pessoas	Pessoal	Qtd. de servidores afastados para capacitação	Janeiro/2023	Anual	DGP
Extensão	Estágio	Relação de empresas conveniadas para estágio	Fevereiro/2023	Anual	DIREX/DIEMP
Extensão	Incubadoras	Qtd. de Empreendimentos de Economia Solidária incubados e apoiados	Fevereiro/2023	Semestral	DIREX/ITESS
Extensão	Incubadoras	Qtd. de Empreendimentos incubados e apoiados	Fevereiro/2023	Anual	DIREX/IETEC

O Plano de Dados Abertos elaborados pela Comissão Permanente de Dados Abertos do Cefet/RJ se complementa com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), ao disponibilizar ao cidadão e à comunidade, mais um mecanismo de transparência das informações e atividades realizadas no âmbito da instituição. Com a publicação, se alinha às demais instituições do Poder Executivo Federal, bem como aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Open Government Partnership (OGP).