
 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra

Conclusão da obra do novo prédio de salas de aula 

- UnED Nova Iguaçu

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 18.710,92

 100,00%

 18.710,92
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 31.266,53

 29,00%

 9.067,29

 22,00%

 6.878,64

 20,00%

 6.253,31

 29,00%

 9.067,29
 3 PAREDES E REVESTIMENTOS  100,00%

 119.694,20

 60,00%

 71.816,52

 40,00%

 47.877,68
 4 PAREDE - SHAFT DE INSTALAÇÕES  100,00%

 10.140,87

 100,00%

 10.140,87
 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 30.914,22

 100,00%

 30.914,22
 6 CISTERNA  100,00%

 14.595,44

 100,00%

 14.595,44
 7 CASA DE BOMBAS  100,00%

 12.395,24

 100,00%

 12.395,24
 8 INSTALAÇÕES GAS  100,00%

 3.224,54

 100,00%

 3.224,54
 9 COBERTURA / TELHADO  100,00%

 25.745,76

 100,00%

 25.745,76
 10 CONCLUSÃO LABORATÓRIOS  100,00%

 65.900,31

 50,00%

 32.950,16

 50,00%

 32.950,16
 11 CONCLUSÃO BANHEIROS  100,00%

 34.951,43

 50,00%

 17.475,72

 50,00%

 17.475,72
 12 ELEVADOR  100,00%

 193.930,55

 10,00%

 19.393,06

 90,00%

 174.537,50
 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 76.451,48

 50,00%

 38.225,74

 50,00%

 38.225,74
 14 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  100,00%

 2.881,83

 100,00%

 2.881,83
 15 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 19.219,00

 100,00%

 19.219,00
 29,3%  22,65%  20,23%  0,0%  27,82%

 193.386,26  149.514,30  133.516,97  0,00  183.604,79

 29,3%  51,95%  72,18%  72,18%  100,0%

 193.386,26  342.900,56  476.417,53  476.417,53  660.022,32

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.

22% - normal

14% - diferenciado - item 12.7

Cronograma Físico e Financeiro

  


