CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca
CNPJ: 42.441.758/0001-05

Obra B.D.I
) Conclusao da obra do novo prédio de salas de aula 22% - normal
E - UnED Nova lguacgu 14% - diferenciado - item 12.7
CEFET/RJ
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
18.710.92
2 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 29,00% 22,00% 20,00% 29,00%
31.266.53 9.067.29 6.878.64 6253 31 — 906729
3 PAREDES E REVESTIMENTOS 100,00% 60,00% 40,00%
. 119.694.20 71816 52 47 877 68
4 PAREDE - SHAFT DE INSTALACOES 100,00% 100,00%
10.140.87
5 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
30.914.22
6 CISTERNA 100,00% 100,00%
14 595 44
7 CASA DE BOMBAS 100,00% 100,00%
) 12.395 24 12.395.24
8 INSTALACOES GAS 100,00% 100,00%
3.224 .54
9 COBERTURA / TELHADO 100,00% 100,00%
25745 76 pnitidedi 2.6,
10 CONCLUSAO LABORATORIOS 100,00% 50,00% 50,00%
65.900.31 32 950 .16 32 950 16
11 CONCLUSAO BANHEIROS 100,00% 50,00% 50,00%
34 951.43 1747572 17
12 ELEVADOR 100,00% 10,00% 90,00%
193.930.55 e 10.393.06, e 17453700,
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%
. ~ 76.451.48 38,225 74 38,225.74,
14 PROTECAO CONTRA INCENDIO 100,00% 100,00%
2.881.83 —2.881.83
15 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
19.219.00 —12.219.00,
Porcentagem 29,3% 22,65% 20,23% 0,0% 27,82%
Custo 193.386,26 149.514,30 133.516,97 0,00 183.604,79
Porcentagem Acumulado 29,3% 51,95% 72,18% 72,18% 100,0%

Custo Acumulado 193.386,26 342.900,56 476.417,53 476.417,53 660.022,32



