
 

Objeto: 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 

SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%
 9.613,18

 70,00%
 6.729,23

 15,00%
 1.441,98

 15,00%
 1.441,98

 2 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 100,00%
 29.998,20

 100,00%
 29.998,20

 3 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 100,00%
 626,48

 16,67%
 104,43

 16,67%
 104,43

 16,67%
 104,43

 16,67%
 104,43

 16,67%
 104,43

 16,65%
 104,31

 4 
ELEVADOR PNE- OBRA CIVIS

 100,00%
 32.977,86

 20,00%
 6.595,57

 20,00%
 6.595,57

 20,00%
 6.595,57

 20,00%
 6.595,57

 20,00%
 6.595,57

 5 
CAIXA DE CORRIDA

 100,00%
 81.197,78

 15,00%
 12.179,67

 15,00%
 12.179,67

 35,00%
 28.419,22

 35,00%
 28.419,22

 6 
EQUIPAMENTO LEVADOR PNE

 100,00%
 161.897,53

 50,00%
 80.948,77

 50,00%
 80.948,77

 7 
RAMPA DE ACESSO

 100,00%
 24.910,80

 15,00%
 3.736,62

 15,00%
 3.736,62

 15,00%
 3.736,62

 25,00%
 6.227,70

 30,00%
 7.473,24

 8 
PASSARELA SUPERIOR

 100,00%
 4.956,40

 50,00%
 2.478,20

 50,00%
 2.478,20

 9 
LIMPEZA DA OBRA

 100,00%
 2.350,40

 100,00%
 2.350,40

 10,57%  26,63%  6,9%  6,49%  35,8%  13,67%

 36.831,86  92.827,37  24.058,27  22.616,29  124.773,89 47.420,95
 10,57%  37,2%  44,1%  50,59%  86,39%  100,06%

 36.831,86  129.659,22  153.717,49  176.333,79  301.107,68 348.528,63

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EXCLUSIVO PARA ACESSIBILIDADE, COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CORRIDA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR  PNE COM 
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