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Projeto: Concepcéo Sistémica; Dinamica do projeto. NogBes de planejamento e ferramentas basicas. Modelo
PERT/CPM. Cronogramas: Fisico, Financeiro e Fisico-Financeiro. Fluxo de Caixa.
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OBJETIVOS GERAIS

Ao final do curso o aluno devera ser capaz de:

e Reconhecer a importancia do planejamento para as atividades de engenharia civil
e Conceber projetos com viséo sistémica

¢ Planejar atividades utilizando o modelo PERT/CPM

¢ Elaborar cronogramas de barras (Gantt)

¢ Analisar cronogramas Fisico e Financeiro

¢ Elaborar cronograma de Gantt integrado ao PERT/CPM

e Conhecer o sistema de entradas e saidas de um fluxo de caixa

METODOLOGIA

¢ Aulas expositivas
e Apresentacdo em multimedia

e Trabalhos

CRITERIO DE AVALIACAO

e Participacao nas atividades em sala.
e Trabalhos individuais e/ou em grupo

¢ Pontualidade na entrega dos trabalhos

e Provas
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