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Projeto: Concepção Sistêmica; Dinâmica do projeto. Noções de planejamento e ferramentas básicas. Modelo 
PERT/CPM. Cronogramas: Físico, Financeiro e Físico-Financeiro. Fluxo de Caixa. 
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OBJETIVOS GERAIS 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

 
• Reconhecer a importância do planejamento para as atividades de engenharia civil 

• Conceber projetos com visão sistêmica 

• Planejar atividades utilizando o modelo PERT/CPM 

• Elaborar cronogramas de barras (Gantt) 

• Analisar cronogramas Físico e Financeiro 

• Elaborar cronograma de Gantt integrado ao PERT/CPM 

• Conhecer o sistema de entradas e saídas de um fluxo de caixa 

 
 

METODOLOGIA 

 
• Aulas expositivas 

• Apresentação em multimedia 

• Trabalhos 

 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

• Participação nas atividades em sala. 

• Trabalhos individuais e/ou em grupo 

• Pontualidade na entrega dos trabalhos 

• Provas 
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