T ceFeTRY

CENTRO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Objeto:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR EXCLUSIVO PARA ACESSIBILIDADE, COM CONSTRUGAO DE CAIXA DE CORRIDA E FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR PNE COM

OBRAS CIVIS DE READEAQUACAO DO ESPACO - UNED MARIA DA GRAGA

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

2
DEMOLIGOES E RETIRADAS
3 ~
ADMINISTRACAO LOCAL
4
ELEVADOR PNE- OBRA CIVIS
5
CAIXA DE CORRIDA
6
EQUIPAMENTO LEVADOR PNE
7
RAMPA DE ACESSO
8
PASSARELA SUPERIOR
9

LIMPEZA DA OBRA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa

100,00%
9.613,18

100,00%
29.998,20

100,00%
626,48

100,00%
32.977,86

100,00%
81.197,78

100,00%
161.897,53

100,00%
24.910,80

100,00%
4.956,40

100,00%
2.350,40

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
70,00% 15,00% 15,00%
6.729,23 1.441,98 1.441,98
100,00%
29.998,20
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
104,43 104,43 104,43 104,43 104,43 104,31
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6.595,57 6.595,57 6.595,57 6.595,57 6.595,57
15,00% 15,00% 35,00% 35,00%
12.179,67 12.179,67 28.419,22 28.419,22
50,00% 50,00%
80.948,77 80.948,77
15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
3.736,62 3.736,62 3.736,62 6.227,70 7.473,24
50,00% 50,00%
2.478,20 2.478,20
100,00%
2.350,40
10,57% 26,63% 6,9% 6,49% 35,8% 13,67%
36.831,86 92.827,37 24.058,27 22.616,29 124.773,89 47.420,95
10,57% 37,2% 44,1% 50,59% 86,39% 100,06%
36.831,86 129.659,22 153.717,49 176.333,79 301.107,68 348.528,63




